Trabalho Engenharia de Software - Estimativas de Projeto de Software

Ana Fernanda Souza Cancado Arthur de Sá Braz de Matos

Primeira parte:

1-

Passo 1) UAW = 3 X 1 = 3

Passo 2) UUCW - 40

Tipo	Peso	Quantidade	Resultado
Simples	5	4	20
Médio	10	2	20
Complexo	15	0	0
		Total:	40

Passo 3) UUCP - UAW + UUCW = 43

Passo 4) Tfactor - 11

Requisito	Peso	Valor Atribuído	Resultado
Sistema distribuído	2	0	0
Performance (Tempo de Respos	1	1	1
Usabilidade	1	2	2
Complexidade de processament	1	0	0
Exigência de Reusabilidade	1	3	3
Facilidade de instalação	0,5	1	0,5
Facilidade de uso	0,5	5	2,5
Portabilidade	2	1	2
Facilidade de alterações (change	1	0	0
Concorrência (Processos Simulta	1	0	0
Exigências de Segurança	1	0	0
Interdependência com software	1	0	0
Necessidade de facilidades espe	1	0	0
		Tfactor:	11

Passo 5) TCF - $0.6 + (0.01 \times Tfactor) = 0.71$

Passo 6) Efactor - 21,5

Descrição	Peso	Valor Atribuído	Resultado
Familiaridade da equipe com o Processo de Desenvolvimento	1,5	5	7,5
Presença de Analista Experiente	0,5	5	2,5
Experiência da equipe em Aplicações deste Gênero	0,5	5	2,5
Experiência da Equipe em Orientação a Objetos	1	4	4
Motivação		4	0?
Estabilidade dos requisitos	2	5	10
Colaboradores em meio período	-1	5	-5
Dificuldade da equipe em relação às tecnologias utilizadas	-1	0	0
		Efactor:	21,5

Passo 7) ECF - 1.4 + (-0.03 'Efactor) = 0.755

Passo 8) UCP = UUCP 'TCF 'ECF = 23,05015 (23 USE CASE POINTS)

Passo 9) horas * UCP = 16 * 23 = 368 HORAS

2-

368/8 = 46 dias

2 meses e 6 dias considerando 20 dias úteis por mês

3-

23 * R\$145 = 3.335 * 3 programadores = R\$10.005

Segunda parte:

1-

Itens de produto:

- UC1:
 - * Tela de cadastro de contas
 - * Validação dos dados
 - * Feedback

-UC2

- * Tela de cadastro de terceiros
- * Validação dos dados
- * Mensagem de confirmação

-UC3:

- * Tela para criar categorias/sub
- * Função de salvar categoria/sub
- * edição/exclusão

-UC4:

- * Tela de movimentação
- * Realizar movimentações
- * Atualizar saldo

-UC5:

- * Tela com contas e saldos atuais
- * Filtro por tipo de conta
- * Atualização em tempo real do saldo

-UC6:

- * Tela com extrato
- * Filtro por conta/data/categoria
- * Detalhamento das movimentações feitas

2- Estimar Fibonacci

- * Tela de cadastro de contas 1
- * Validação dos dados 0.5
- * Feedback 0.5
- * Tela de cadastro de terceiros 1
- * Validação dos dados 0.5
- * Mensagem de confirmação 0
- * Tela para criar categorias/sub 1
- * Função de salvar categoria/sub 1
- * edição/exclusão 1
- * Tela de movimentação 1
- * Realizar movimentações 2
- * Atualizar saldo 0.5
- * Tela com contas e saldos atuais 1
- * Filtro por tipo de conta 2
- * Atualização em tempo real do saldo 1
- * Tela com extrato 1
- * Filtro por conta/data/categoria 2
- * Detalhamento das movimentações feitas 0.5

Total: 17,5

3- Prazo

17,5 * 16 = 280 horas

Considerando as informações da parte 1 do trabalho, temos 3 desenvolvedores com regime de 8 horas/dia e com o mês sendo 20 dias úteis temos 35 dias de prazo.

4- Custo

Considerando 3 desenvolvedores em que cada um possui o custo de R\$145 17,5 * 145 * 3 = R\$7.612,50